



La Sagrada Familia de Mataró

LA NAU GAUDÍ NO MEJORA TRAS CINCO AÑOS DE REHABILITACIÓN

ANTONIA DE LA FUENTE
| MATARÓ

Algunas obras parecen gafadas. La rehabilitación de la Nau Gaudí de Mataró es una de ellas. Los trabajos para reconstruir y reconvertir en un equipamiento público la antigua nave de blanqueo de la Cooperativa Obrera Mataronense, que el arquitecto diseñó en 1883, debían durar un año y medio y concluir en el 2003, pero tras casi cinco años de obras a trompicones el edificio está en el esqueleto. Sólo se han colocado los doce arcos parabólicos de madera, el elemento distintivo y de mayor valor del edificio, y las estructuras que los unen. Pero sigue sin paredes, sin suelo y sin cubierta. La rehabilitación de esta obra modernista está dando muchos quebraderos de cabeza al Ayuntamiento de Mataró que, en vista del atraso, ha decidido rescindir el contrato con la segunda empresa adjudicataria que se hace cargo de este proyecto. Los trabajos están parados de nuevo y, de momento, no se sabe cuándo podrán concluir.

Las obras se iniciaron en abril del 2002 con el compromiso de finalizarlas en octubre del 2003. Pero en tres años de obras intempestivas, la empresa adjudicataria sólo llegó a instalar cuatro de los doce arcos de madera de la estructura de la nave, que quedaron a la intemperie y expuestos al deterioro de las lluvias. El Ayuntamiento de-

Los trabajos están parados y se rescinde el contrato a la segunda empresa que se hizo cargo de las obras ■■

ció a principios del 2005 rescindir este primer contrato y adjudicar los trabajos a otra empresa.


La nueva adjudicataria retomó las obras en noviembre del 2005 para acabarlas, en principio, en octubre de este año. Sin embargo, sólo se ha ejecutado una quinta parte de los trabajos previstos. Además, el informe realizado por los técni-

cos municipales constata "un desfase extraordinario" en el calendario y deficiencias y errores en la ejecución de las obras.

El alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, firmó el lunes un decreto por el que inician los trámites para rescindir el contrato con la empresa adjudicataria, que a partir de la notificación tiene un plazo de diez días para presentar alegaciones. El Ayuntamiento reclama a la empresa una indemnización de 72.290 euros por daños y perjuicios.

Las obras están paradas y el Ayuntamiento aún no ha decidido si convocará un nuevo concurso para concluir los trabajos o contratará a los profesionales directamente. Los vecinos de la nave están cansados de inconvenientes y reclaman que se acaben las obras. "Esto parece la obra de la Sagrada Familia", lamenta una vecina.

La Nau Gaudí es lo único que ha sobrevivido de un proyecto de barrio obrero que no llegó a desarrollarse. Esta nave fue una de las primeras obras proyectadas por el genial arquitecto y una de las pocas piezas industriales que realizó. ●



PEDRO CATENA

La Nau Gaudí ocupa una superficie de 12 metros de ancho por 50 de largo